SKANSKA

2024-12-06

Veckobrev för ombyggnad av Gavelåsbron - v.50

Hej alla boende i Paradiset,

- Under veckan har vi fortsatt format och armerat för de nya brostöden. Vi har också borrat och sågat för ändskärmen.
- Kommande veckor kommer vi fortsätta jobba med form och armering för att hinna till första gjutningen som sker på onsdag vecka 51.



Hälsningar produktionsledningen Skanska Gavelåsbron.